

# 検討WGから推進WGへの変更について

- 2018年12月から2020年4月にわたり、サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続)を計5回開催してきたところ。
- 港湾関連データ連携基盤(港湾物流)については、設計が完了し、構築もほぼ終了する段階であるため、WGにおいて今後はシステム稼働後の運営、機能改善、利用促進方策等に重点をおいて議論していく。
- 2020年5月14日開催の港湾の電子化(サイバーポート)推進委員会での決定を受け、WGの名称を「サイバーポート推進WG(港湾物流)」に変更し、以下のような論点、スケジュールを進めていく。

● 主要論点

港湾関連データ連携基盤 の 利用方法  
 利用促進方策  
 機能改善  
 利用料金

● スケジュール

	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
作業行程	調査・方針検討	要件定義	設計	構築 連携テスト システム稼働
検討WG開催実績	検討WG① ★	② ★	③ ★ ④ ★	⑤ ★
委員会開催実績/予定	委員会① ■	② ■	③ ■ .プロト実証	④ ■ ⑤ ■ ...
推進WG開催予定			推進WG① ★	② ★ ...